

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében a Fővárosi Közgyűlés 790/2018.(IX.26.) határozatával jóváhagyott és a 2018. évi TÉR_KÖZ pályázaton támogatást nyert 2018. 12.17. napján kelt

**Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítása,
amely létrejött**

egyrésztől a Budapest Főváros Önkormányzata,
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-41;
törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester)

másrésztől a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata,
mint kedvezményezett (továbbiakban: **Kedvezményezett**),

(cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., adószám: 15735832-2-43;
törzskönyvi azonosítószám: 735836; statisztikai számjel: 15735832-8411-321-01
képviseli: Szabados Ákos polgármester)
továbbiakban együtt: **Felek között**

a „Dunai sétány” című városrehabilitációs projekt megvalósítására.

1. Előzmények

1.1. Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013.(IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása”, valamint „B) Közösségi célú városrehabilitációs program” tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre **Kedvezményezett** a Képviselő-testülete 163/2018.(VI.14.) számú határozatával elfogadott – FPH059/1023-1/2018 iktatószámom és 20. pályázati azonosító számon regisztrált – pályázatot nyújtott be.

1.2 A Pályázati Felhívás 10-11. pontja meghatározza, hogy a Felek Együttműködési Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően Támogatási Szerződést kötnek egymással.

2. Módosítás indokai

2.1. Az Együttműködési Megállapodás 3.1. pontja alapján Kedvezményezett kötelezettsége a Pályázati Felhívás 11. pontjában felsorolt feltételek teljesítése a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően legalább 1 hónappal, de legkésőbb 2019. október 31-ig. A Kedvezményezett és a Támogató közt folyamatos egyeztetés zajlik a Projekt készültségi szintjéről, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges tervek, engedélyek, költségvetések állapotáról. A terveztetés folyamatban van.

2.2. Azt, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges szintű terv és költségvetés az Együttműködési Megállapodásban rögzített határidőn belül elkészüljön, többek közt az alábbi tényezők tették bizonytalaná, melyekre a Kedvezményezettnek nincs ráhatása:

- a tervekhez szükségesek a közmű szolgáltatókkal folytatott egyeztetések, melyek sokszereplősek, időigényesek;
- a projekt a kerületi önkormányzat által kerül megvalósításra, ezért más engedélyező hatóság kijelölése szükséges;
- az engedélyköteles építési tevékenységhez szükséges jogerős engedélyek beszerzésének az átfutási ideje az érintett szakhatóságok bevonása miatt elhúzódhat.

2.3. Mivel a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételek határidőre történő teljesítésének megfiúszulása a Felektől függetlenül, sem a Támogató, sem a Kedvezményezett terhére nem róható, ezért Felek az Együtműködési Megállapodás 3. és 4. pontjaiban szereplő kötelezettségek teljesítésére, a Támogatási Szerződés megkötésére és az Együtműködési Megállapodás hatályára vonatkozó határidők meghosszabbítását tartják szükségesnek.

3. Az Együtműködési Megállapodás módosítása

A Fővárosi Közgyűlés 790/2018.(IX.26.) számú határozatával jóváhagyott és a 2018. évi TÉR_KÖZ pályázaton támogatást nyert „Dunai sétány” című városrehabilitációs projekt megvalósítására vonatkozó Együtműködési Megállapodást a Felek az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják.

3.1. Az Együtműködési Megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Támogatási Szerződés megkötésének határideje 2020. október 15. amelynek feltétele, hogy **Kedvezményezett** a Pályázati Felhívás 11. pontjában felsorolt előírásokat teljesítse és a 11.1. pontban felsorolt mellékleteket benyújtsa a Támogatási Szerződés megkötésére irányuló eljárás elindítását megelőzően, de legkésőbb 2020. szeptember 15-ig.

3.2. Az Együtműködési Megállapodás 3.3. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:

Amennyiben a jelen megállapodás 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak nem teljesülnek, ezáltal a Támogatási Szerződés 2020. október 15-ig nem kerül megkötésre, ez esetben Támogató nem vállal kötelezettséget az aktuális pályázati kiírás keretében megítélt támogatás Kedvezményezett részére történő folyósítására.

3.3. Az Együtműködési Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Jelen együtműködési megállapodást Felek határozott időre kötik, a Támogatási Szerződés 2020. október 15-ig való megkötése esetén tervezetten a Projekt lezárásának napjáig.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Fővárosi Közgyűlés 790/2018.(IX.26.) határozatával jóváhagyott és a 2018. évi TÉR_KÖZ pályázaton támogatást nyert „Dunai sétány” című városrehabilitációs projekt megvalósítására vonatkozó Együtműködési Megállapodás jelen szerződés 3. pontjában meghatározott módosítás kivételével változatlan tartalommal érvényben marad, jelen módosítással együtt alkalmazandó.

4.2. Támogató felhatalmazta a Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Képviselő-testület/..... (.....) határozata felhatalmazta a Polgármestert jelen Együttműködési Megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

4.3. Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat magyar nyelvű, eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019.....

.....

Támogató

Budapest Főváros Önkormányzata
képviselében
Karácsony Gergely
főpolgármester

.....

Kedvezményezett

Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzata
nevében:
Szabados Ákos
Polgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest,

.....

Verő Tibor főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Láttam:

Budapest,

.....

dr. Szamadó Tamás
főjegyző