

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázaton nyert támogatás felhasználására 2018.02.09. napján kelt

Támogatási Szerződés

1. számú módosítása amely létrejött

egyrésről a Budapest Főváros Önkormányzata,
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)
(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-41;
törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester)

másrésről a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata,
mint kedvezményezett (továbbiakban: **Kedvezményezett**)
(cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.; adószám: 15735832-2-43;
törzskönyvi azonosítószám: 735836; statisztikai számjel: 15735832-8411-321-01
képviseli: Szabados Ákos polgármester)
továbbiakban együtt: **Felek** között

a „Hullám csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem I. csónakház” című városrehabilitációs projekt megvalósítására

1. Előzmények

1.1. **Támogató** a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása”, valamint „B) Közösségi célú városrehabilitációs program” tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre **Kedvezményezett** a Képviselő-testülete 137/2016. (VI.09.) számú határozatával elfogadott, FPH059/1412/2016 számon iktatott pályázatot nyújtott be.

1.2. A Pályázati Felhívás 8. pontjára figyelemmel a **Felek** 2017. 08. 01-jén Együttműködési Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően, 2018. 02. 09-én FPH059/46-2/2018 iktatószámmon nyilvántartott Támogatási Szerződést kötöttek egymással.

1.3. **Kedvezményezett** a Támogatási Szerződés 8.1. pontja értelmében annak módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a **Támogató** részére.

2. Módosítás indokai

2.1. **Kedvezményezett** a Szerződés módosítását kezdeményezte, mivel a **Projekt** befejezésének 3.2.1. pontban vállalt határideje változik.

2.2. **Kedvezményezett** jelezte, hogy a **Projekt** kivitelezési munkálatai folyamatban vannak, azonban a Támogatási Szerződés 3.2.1. pontban vállalt **Projekt** befejezési határidejét rajta kívül álló okok miatt nem tudja tartani.

2.3. A fentiekre tekintettel a **Kedvezményezett** a befejezési határidő módosítását kezdeményezte, amelynek következtében **Támogató** 2021. december 15-re módosítja a **Projekt** befejezésének határidejét.

3. A Támogatási Szerződés módosítása

3.1. **Felek** megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés 3.2.1. – **Projekt** befejezési határideje – pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A **Projekt** befejezési határideje: 2021. december 15.”

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítás 3. pontjában meghatározott módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak, jelen szerződésmódosítással együtt értelmezendők.

4.2. **Támogató** részéről a/..... (.....) számú Főv.Kgy. határozat felhatalmazta a Főpolgármestert, a **Kedvezményezett** részéről a Képviselő-testület/..... (.....) számú határozata felhatalmazta a Polgármestert jelen szerződés aláírására.

4.3. Jelen szerződést a **Felek** képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hét magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest,

Budapest,

.....

Támogató

Budapest Főváros
Önkormányzata
képviselőtében
Karácsony Gergely
főpolgármester

.....

Kedvezményezett

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzata
képviselőtében
Szabados Ákos
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 201.....

.....

Verő Tibor főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Láttam:

Budapest, 201.....

.....

dr Számadó Tamás
főjegyző