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,Budapest XX. Kertlet peste‘rzserbeu teherrnentes:to fogyijté csatorna épitése” és ,Dél-pesti Szennyviztisztitd
fejlesztése” targyl levelével kapcsolatban az alabbiakrél tajékoztatom:

2011. évben — tulajdonjogi akadalyok miatt — a pesterzsébeti tehermentesité gyljt6é kivitelezése a 4+579 -
4+800 szelvények kdzott 221 fm hosszban — meghiusult. Ennek hianyaban tovabbra is a mar tulterhelt Torontal
utcai fégy(ijté vezeti el a Ferihegyi gy(jté szennyvizeit, ami a fégyUijté XIX. kerlleti (Nadasdy utca és kornyéke)
és XX. kertleti (Magyar utca és kornyéke) szakaszan bizonyos kérilmények egyittes jelentkezeésekor
elénteseket okozhat.

A Fopolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment Fosztalya 2015 oktoberében kezdeményezte
a beruhazas beemelését a Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése (BKISZ) projektbe. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium KEHOP Iranyité Hatosagaval tortént egyeztetések eredményeként a BKISZ projekt
tamogatasi szerzédéseének 2016. majus 5-i modositasaval a Pesterzsébeti tehermentesitd gydjtd hianyzé 221
fm szakasza a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program részekeént, Eurdpai Unios tamogatas
igénybevételével valdsulhat meg. A beruhazas fedezete igy rendelkezésre all.

A beruhazas elinditasahoz szikség volt a vizjogi létesitési engedély modositasara, illetve
meghosszabbitasara, melynek érdekében tobbszér egyeztettink a Fovarosi Katasztroéfavédelmi
|gazgatésaggal, mint viziigyi engedélyezé hatosaggal. A Févarosi Onkormanyzat megkeresésére a csatorna
kivitelezését korabban ellehetetlenité Central Korés Kft. nem valaszolt, azaz nem all rendelkezésre a
kivitelezéssel érintett egyik ingatlan tulajdonosanak a munkavégzéshez torténd hozzajarulasa. A kérilmenyek
ismeretében a vizligyi hatésag hivatalbél hatarozott a vizvezetési szolgalom alapitasarél, mely feljogositja a
beruhazét a teriileten térténé munkavégzésre. A modositott vizjogi létesitési engedélyt 2016. november 29-
én adta Ki a hatésag.

A jogerés vizjogi létesitési engedély kiadasat kévetben a kézbeszerzési dokumentumokat az Enviroduna Kift.
bevonasaval el6keszitettik.

cim: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11. | levélcim: 1840 Budapest 1/ 3 oldal



A rendelkezésre allé, 2008-ban készilt vizjogi engedélyes tervek és a 2011-ben készilt megvalosulasi tervek
szerint keriiltek elékészitésre a beruhazas kézbeszerzési dokumentumai. Tekintettel arra, hogy a beruhazas
immar europai unios forrasbol valosul meg, szikséges volt a Miniszterelnbkseg Kozbeszerzesi Felugyeleti
Féosztalyanak (KFF) bevonasa a kozbeszerzés eldkészitése soran. A kdozbeszerzési dokumentaciot csupan

a KFF jovahagyasat kovetéen véglegesithette a beruhazo, ezt kévetden indithatta meg az eljarast.

A Kozbeszerzési eljaras ajanlati felnivasa 2017.11.14-én jelent meg az EU hivatalos lapjaban a TED-en,

mellyel megindult a kézbeszerzési eljaras.

Az ajanlati felhivasra 2017.12.19-én csupan egy ajanlattevé nyujtott be ajanlatot. Tekintettel arra, hogy a
beruhazas eurépai unios forrasbol valosul meg, ajanlatkéré — a KFF elirdsainak megfeleléen - az
eredmeénytelenségi okok kérében eldirta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjanak alkalmazasat. Mivel nem
nyljtottak be legalabb két ajanlatot az ajanlattételi hatéaridében, ajanlatkérének az eljarast eredmenytelenne

kellett nyilvanitania.

A kozbeszerzési eljarast hamarosan Ujra kezdeményezzilk. Jelenleg a kozbeszerzési dokumentacio
felulvizsgalata folyik annak érdekében, hogy az eljaras eredményesen, szerzédéskotéssel zarulhasson, és a
- munkalatok az idei év végén megindulhassanak.

Tekintettel arra, hogy a Dél-pesti Szennyviztisztitd Telepnek a Rackevei-Soroksari Duna-a4g (R/S/D) a
befogadtja, az elmult két évtizedben a telep fejlesztéséért mind Budapest Févaros Onkormanyzata, mind az
Uzemelteté FCSM Zrt. jelentds eréfeszitéseket tett. (Az elémechanikai mutargyak bévitése, zaportarozd
kiepitése, a biologiai tisztitasi vonal korszer(isitése, a 3. tisztitasi fokozat — foszfor és nitrogén eltavolitas —

kiépitése, a szennyviziszap kezelés bdvitése és korszerlsitése stb.)

A févarosi szennyviztisztito telepek kozil elséként itt 1étesilt zaporviz tarozé medence a 3-szoros higitason
feluli szenny- és csapadékvizek részleges visszatartasara. A meglévé 3300 m* kapacitasu 3 rekeszbdl allo
medence esdzések idején a csapadékvizek elsé 20 percében a telepre érkez6 csapadékvizet képes
visszatartani, amelyet a zapor levonulasat kovetden visszavezetnek a telep biologiai tisztito mitargyaiba. Az
ennél tartosabb zaporok esetén a tobbszoérdsen higitott szenny- és csapadékviz a Népjoléti-arkon keresztil
az R/S/D-be jut.

Az FCSM Zrt. mint Gzemeltetd, 2010-ben megbizta a Hydrochem Kft-t, hogy készitse el a Dél-pesti
Szennyviztisztitd Telepen meglévéd zaporviz tarozod kapacitas bévitésének vizjogi létesitési engedélyezesi
tervét. A Hatosag 2011.08.05-én adta ki a vizjogi létesitési engedélyt, amelynek hataridejét azota ketszer
modositotta, igy az engedély 2018. december 31. napjan jar le.

A zaporviz tarozé medencék bévitéséhez 2018-ban sikerillt a szukséges beruhazasi forrasokat biztositani. A
tervezett bovités miiszaki kialakitasa a jelenlegi taroz6éhoz hasonlé. 3 rekesz épll a meglevo 3 rekeszes
zaportarozo koré ,U” alakban, ezzel a telep tarozo kapacitasa a jelenlegi 3.300 m*-rél 7.000 m*-re emelkedik.
A tisztitas hatékonysaganak névelése érdekében a zaportarozok toltését ugy tervezi az izemelteté FCSM Zrt.
megvaldsitani, hogy a tarozé kapacitasat meghaladd zéporviz érkezése esetén a zaporviz tarozokat atfolyo
rendszerben Uzemelteti és Glepité medencekeént hasznalja. Amennyiben lehetéség van az elémechanikai
tisztitason 14.000 m*h + 3.400 m%h és a zaportarozokon ebbél 14.000 m*/h vizhozamot atvezetni, a Népjoleti-
arokba eddig bukott vizek lényegesen nagyobb hanyadat lehet megtisztitani.
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A beruhdzas tartalmazza a meglévé és Gjonnan épllé medencék mozgathatd, polikarbonét lefedéseét és a

legelszivast is, igy varhatéan a kifogasolt szaghatas is csékkenni fog.

A nemzeti eljarasrend szerinti nyilt k6zbeszerzési eljarashoz szikséges miszaki dokumentacio majus
hénapban elkészilt, a Févarosi Kozbeszerzési Kft. minéségbiztositasi folyamatat kovetden lehet meginditani

a kdézbeszerzési eljarast.

Budapest vizgazdalkodasi helyzete, allapotfelméré vizsgalatok, javaslattétel a hianyossagok megszuntetésére
targy dokumentum befejezéséhez szikséges — a Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. altal keszitett — felméres
feldolgozasa folyamatban van. A véglegesitett dokumentum elfogadasat kovetden lehet az elontések hosszu

tav megakadalyozasa érdekében szikséges egyéb beavatkozasokat, fejlesztéseket Utemezni.

A végleges anyag elkészuléséig és elfogadasaig szives tirelmét, valamint tajékoztatasom elfogadasat kérem.

Budapest, 2018. junius % .
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