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Hivatkozva a targyi beruhédzéssal kapcsolatos 2019. junius 21-én kelt megkeresésére az alabbiakrdl
tajékoztatom.

A Dél-pesti Szennyviztisztité Telep zaportarozé bévitésére, az FCSM Zrt. 4ltal keészittetett 2010. évi vizjogi
engedélyes terv alapjan nyilt kdzbeszerzési eljaras eredményeképp 2019.03.08-a4n keriilt sor
szerzbdeskotésre a Colas Alterra Zrt-vel, akinek feladata — a FIDIC sarga koényv eldirasaival
Gsszhangban - a zaportarozo bévités kiviteli terveinek elkészitése és kivitelezése. A megvaldsitasi hataridé
210 nap, a szerzédés szerinti befejezési hataridd 2019.10.04. A beruhazas megvaldsitasi koltsége:
628.230.000 Ft.

A vizjogi engedélyes terv szerint a tervezett uj medencék a meglévdé medencék kéré ,U” alakban épiilnek és
a kapacitasuk névelése érdekében az alapozasi sikjuk @ meglévé medencék alapozasi sikja alatt lesz. A
Vallalkoz6 altal bevont tervezé (Hidrokomplex Kft.) statikai szakvéleménye megallapitotta, hogy amig az (j
medencék vb. alaplemezei nem késziinek el, addig a meglévé medencék feltdltésének (Uzemeltetésének)
jelentés kockazata van. A kivitelezés megkezdése elétt a Hatésag (FKI-KHO) megkeresése is megtértént, az

Uzemeltetd FCsM Zrt. frasban nyuijtott be tajékoztatast a kivitelezés tervezett Utemezesérdl és a szilkséges
Uzemsziinetrdl. (1. sz. melléklet)

A Vallalkozé az FCSM Zrt. és a Mérmok kérésének megfeleléen Ugy szervezte az tzemszunettel jar6
kivitelezési munkakat, hogy azok a lehets legrévidebb ideig tartsanak. A zdportarozék bejelentett
tzemsziinete 2019. 05.08.-t6] — 2019. 07.24.-ig tart. A Kivitelezés a tervezett Utemben halad, a jelenlegi
ismereteink szerint a hataridék tarthatoak. (Megjegyzés: A médiaban elhagzott informéci6, miszerint az egyik
meglévé medencébe telepitett toronydaru miatt nem lehet azokat Uzemeltetni, nem helytallé. A toronydaru

helye gy lett kijelélve, hogy a medencék lizemeltetése mellett is megkozelithetd legyen, illetve ki tudja
szolgalni a teljes munkateriiletet.)
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A tervezett fejlesztések hatasa:

A folyamatban 1évé beruhazas eredményeképpen a visszatartott zaporvizek (higitott szennyviz) mennyisége
3300 m3-r6l 7000 m3-re nd. A zapor elvonulasa utan ezt a mennyiséget folyamatosan vezetik be a telep tisztitd
mutérgyaiba. A hidraulikai szamitasok azt mutatjak, hogy a jelentés javulas ellenére a 7000 m3 sem elegendé
a hosszantartd, vagy nagy intenzitast zaporvizek visszatartasara.

A Fovaros gordulé fejlesztési tervében, a zaporvizek kezelésére és a telep fejlesztésére tovabbi tervezési
munkak, illetve beruhazasok elékészitése zajlik.

A javasolt beruhdzas(ok)nak a KEHOP keretében torténd tamogathatésagarol, megvaldsitasardl,
Utemezéserdl 2019 elejétdl egyeztetiink az Iranyité Hatésaggal.

Az egyeztetések eredményeképpen a Kormany 1273/2019. (V. 14.) Hatarozataval dontétt a KEHOP Eves
Fejlesztési Keret mddositasardl, amely a Telep tovabbi fejlesztésének elsé (temét — kdzel 3 milliard Ft
tamogatasi keret biztositaséval — teszi lehetévé. Az |. Uitem megvaldsitasaval a Telep iszapviztelenitése,
csurgalékviz-kezelés fejlesztése, a tapanyag-eltavolitas fejlesztése, valamint a biolégiai tisztitott szennyviz
sodorvonalbeli bevezetése a Rackevei (Soroksari) Duna-agba valdsul meg. (2. sz. melléklet)

A masodik itemben — mintegy nett6 6,5 milliard Ft sszekéltséggel — a zaporvizek mechanikai sz(irése a

Népjoléti Arokban, zaporkezelé Ulepitémii létesitése kerill megvalésitasra, melyre a kdvetkezd pénzlgyi
ciklusban uniés tamogatas igénybe vehetd.

A Févarosi Onkormanyzat és az izemelteté FCsM Zrt. is mindent megtesz a lehetséges kdrnyezetszennyezés
megakadalyozasa érdekében, a megvaldsitas alatt allo fejlesztés és a késébbi beruhazasok is javitani fogjak
a tisztitott szennyviz befogadoja — a Rackevei (Sorokséri) Duna-ag — vizmindségét.

Kérem tajékoztatasom szives tudomasulvételét.

Budapest, 20189. julius 2.

mellékletek: Szianal
1. FCSM Zrt. 2019.05.06.-i levele a hatésagnak zignalta:
2. Dél-pesti telep fejlesztése tajékoztatd
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