

5048/2017/3E

Ell. 2017. 11. 20. 20 589-PM 114 R E 2017. 11. 20. R

INTEGRIT-XX. Kft.

Ügyintézés helyszíne: 1204. Bp. Tátra téri új vásárcsarnok

Levelezési cím: PE1 1725. Pf. 39.

Telefon (06 1) 285-3081

Fax (06 1) 285-1691

E-mail info@integritxx.hu

Web www.integritxx.hu

Testületi anyag dec!

Kérem intézze: IGO

Kegyelem: Aljegyző (más)

2017 NOV 20. Ikt.szám: IG-33/136/2017

INTEGRIT XX

Budapest, Főváros

XX. Kerületi Önkormányzata

Szabados Ákos

Polgármester Úr részére

Budapest

Kossuth Lajos tér 1.

1201

Kérem iktatni!

2017 NOV 20.

Intézte: dr. Fellegi O.
Kb-1

Tárgy: Építési koncesszió határidő hosszabbítási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Előzetes megbeszélésünk alapján, ezúton kérem, hogy a Pesterzsébet Önkormányzata és az Integrit-XX Kft. között 2016.12.01-én aláírt, KB-24422/7/2016 számú Építési koncessziós szerződés építési határidejét módosítani szíveskedjenek.

A módosítási kérelmet az indokolja, hogy a Főépítész úrral közösen kiválasztott tervező csapat számos nehézségbe ütközött, és ez jelentősen kitolta a tervezés időszakát. Az építési engedélyt e hónap során kaptuk kézhez, de a kivitelező kiválasztása és a téli időjárás további tolodást eredményez. Ezúton kérem, hogy a határidőt 2018. szeptember 30-ra módosítani szíveskedjenek.

Együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2017. november 17.

Tisztelettel:



Potoczky Attila
ügyvezető igazgató